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COMMUNE DE
MONTREUX

EQUIPEMENTS PUBLICS ET
M O Bi LITE

Aux propri6taires et habitants riverains
du Coteau-de-Belmont ä Clarens

Montreux, le 12fävrier 2024
Traitd par M. S. Di Pascua - 021 962 77 42
N/r6f: SDP/CM 22-2511

Montreux - Coteau-de-Belmont la ä 18 - Mise en systöme s6paratif du r6seau communal
d'6vacuation des eaux, r6fection de la chauss6e et renouvellement de l€clairage public

Madame, Monsieur,

Par la pr6sente, nous vous informons que les travaux cit6s en titre reprendront le 19 fdvrier 2024, pour
une durde d'un peu moins de 3 mois.

Depuis le d6but de la semaine derniöre, des ouvriers de I'entreprise Camandona SA effectuent d6jä des
travaux de finitions chez les priv6s et sur le domaine public,

Vous trouverez en annexe le planning intentionnel des dtapes ä r6aliser, indiqu6es au moyen de
diff6rentes couleurs (travaux restants de2023 et nouvelles interventions suite ä des d.emandes de seruices
industriels et de priv6s), qui sont 6galement report6es sur le plan au verso.

Nous vous remercions de bien vouloir ötre attentifs aux restrictions de circulation figurant
en gras sur ledit planning et de bien vouloir prendre contact avec le service des travaux publics
(travaux@montreux.ch / 02L96277 30) si vous deviez avoir besoin d'un macaron de stationnement.

En ce qui concerne la collecte des d6chets, cette derniöre se fera comme lors de la premiöre phase des
travaux, ä savoir au niveau de I'Ecopoint mis en place en fin dhnn6e pass6e pour les d6chets incin6rables,
le papier-carton et le compost. A noter qu'une nouvelle prestation, consistant en la prise en charge des
conteneurs privds de compost, sera r6alisde ; en effet, les conteneurs regroup6s au niveau de l'Ecbpoint
seront vidang6s le jour officiel de ramassage (cette collecte se fera en compl6ment de la benne de
compost qui reste en place).

Toutes les dispositions seront prises par l'entreprise pour minimiser au maximum les nuisances et I'impact
du chantier sur les riverains et les usagers de la route, Nous sollicitons toutefois la coopöration de ces
derniers et les remercions dbres et d6jä de bien vouloir obseruer la signalisation sp6cifique mise en place
ä cette occasion.

Monsieur Di Pascua, collaborateur du seruice des travaux publics et responsable de cette affaire, reste ä
votre disposition pour tout renseignement compl6mentaire (sebastian,dipascua@montreux,ch).

Conscients des inconvdnients et des perturbations li6s ä la r6alisation de ce chantier, nous vous
remercions par avance de votre compr6hension et vous adressons, Madame, Monsieur nos salutations
distingu6es.
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1 ÉTAPE 1  
 
Du 06.02.2024 au 13.02.2024 
Travaux de finition chez les privés et sur le domaine public :  

• Accès véhicules au Coteau-de-Belmont maintenu en tout temps avec gênes 
des travaux. 

 
 
2 ÉTAPE 2  

 
Du 19.02.2024 au 05.03.2024 
Travaux sur DP 119, en bleu sur l’annexe :  

• Accès piétons maintenu en tout temps, avec revêtement en grave.   
• Accès véhicules au Coteau-de-Belmont (en violet sur l’annexe) maintenu en 

tout temps avec gênes des travaux et éventuels temps d’attentes.  
 
 

3 ÉTAPE 3  
 
Du 06.03.2024 au 22.03.2024 
Travaux sur parcelles privées (fouille RE, Eclp.) , en rouge sur l’annexe :  

• Cheminement piétons sur parcelle privée (en rouge sur l’annexe), fermé au 
transit, ouvert aux habitants, accès alterné soit par le Coteau-de-Belmont ou 
par le Chemin de Clarenjaux (à confirmer avec la Commune). Revêtement en 
grave jusqu’à l’étape 5.  

• Accès véhicules au Coteau-de-Belmont (en violet sur l’annexe) maintenu en 
tout temps avec gênes des travaux et éventuels temps d’attentes. 

 
 
4 ÉTAPE 4  

 
Du 25.03.2024 au 01.04.2024 
Travaux pour couvercles Swisscom, en violet sur l’annexe :  

• Accès véhicules au Coteau-de-Belmont maintenu en tout temps avec gênes 
des travaux et éventuels temps d’attentes. 

 
 

5 ÉTAPE 5  
 
Du 02.04.2024 au 03.04.2024,  
Pose des enrobés bitumineux, en violet, en rouge, en bleu sur l’annexe :  

• Cheminement piétons (en rouge, en bleu) fermé au transit, ouvert aux habitants, 
accès alterné soit par le Coteau-de-Belmont ou par le Chemin de Clarenjaux (à 
confirmer avec la Commune). 

• Accès véhicules au Coteau-de-Belmont fermé, fermeture une journée, 
réouverture le lendemain matin.  

 
 

6 ÉTAPE 6 + 7   
 
Du 02.04.2024 au 17.04.2024 :  
Travaux dans les escaliers du Coteau de Belmont (en orange sur l’annexe)  
Escaliers hors service du 02.04.2024 jusqu’au 25.04.2024. 
 

• Accès véhicules au Coteau-de-Belmont fermeture la journée, réouverture le 
soir.  
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7 ÉTAPE 8 + 9 + 10 
 
Du 08.04.2024 au 26.04.2024, (en parallèle avec étape 9) 
Travaux pour le SIGE domaine privé, (en vert sur l’annexe) :  

• Accès piétons ouverts en tout temps.  
• Accès véhicules, restreint la semaine, des fermetures sont prévues en semaine, 

réouverture tous les week-ends.  
 
Travaux au Coteau-de-Belmont du 19.04.2024 au 25.04.2024, en violet sur l’annexe 
(étape 9) 

• Accès véhicules au Coteau-de-Belmont maintenu en tout temps avec gênes 
des travaux et éventuels temps d’attentes. 

 
Pose des enrobés bitumineux, fermeture le 29.04.2024, réouverture le 30.04.2024 le 
matin. (Coteau-de-Belmont + parcelles privées).  
 
 

8 ÉTAPE FINITION 11 + 12  
 
Sur tous les tronçons, du 26.04.2024 au 06.05.2024  
 
Accès piétons et véhicules possible en tout temps avec gênes des travaux.  
 
 

9 ÉTAPE COUCHE DE ROULEMENT 14  
 
Pose de la couche de roulement à convenir.  


